УВЕРЖДЁН
приказом Управления детских
дошкольных учреждений г.Дзержинска
Нижегородской области
от 11.03.2014 № 71

План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных
Управлению детских дошкольных учреждений г.Дзержинска
на 2014-2016 годы

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Уровень УДДУ	Уровень образовательного учреждения
1	**Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО**			
1.1.	Изучение и введение в действие нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории городского округа	до 15.03.2014	Приказ УДДУ об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа План- график действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа	Разработка и утверждение образовательным учреждением плана графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов образовательного учреждения: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль 2014 сентябрь 2014	Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, городского округа, реализующих программы дошкольного образования Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Участие в мониторинге
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	декабрь 2015	Сбор информации по результатам опроса о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования со всех образовательных организаций городского округа, реализующих программы дошкольного образования	Участие в опросах
1.4.	Изучение и использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	2014-2016	Доведение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей до всех ДОО городского округа Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными	Учёт методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольного образования на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости предметно-пространственной среды ДОО

			партнёрами Участие в зональных совещаниях – семинарах МО НО	
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в городском округе	2014-2016	Участие городского округа во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО Разработка и муниципальной программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Организация деятельности по реализации ФГОС ДО в городском округе	март 2014 февраль-март 2014 2014	Создание Координационного совета, рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО Формирование муниципальной команды тьютеров по вопросам введения ФГОС ДО Координация деятельности муниципальных тьютеров по организация курсов повышения квалификации в условиях ФГОС ДО Организация базовых площадок в МБДОУ № 21, 28, 85, 130 по организация курсов повышения квалификации в условиях ФГОС ДО	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО
2.2.	Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования	2014-2015	Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	до 01.09.2014	Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

	родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования		дошкольное образование в форме семейного образования	образование в форме семейного образования
2.4.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Внедрение и реализация созданной министерством образования Нижегородской области региональной системы мониторинга качества дошкольного образования	Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	февраль-март 2014 июль 2014-2015	Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации Планирование и организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации
3.2.	Изучение и использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	апрель -декабрь 2014	План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО городского округа	Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации
4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО				
4.1.	Изучение и введение в действие нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО Формирование городского бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	март – апрель 2014	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с руководителями работниками ДОО Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.

4.2.	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014- апрель 2015	Нормативно-правовой акт ОМСУ, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Корректировка и выполнение муниципальных заданий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах	2014	Информирование общественности городского округа через средства массовой информации, организация научно-практических конференций, семинаров-практикумов, круглых столов, дискуссионных площадок, общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты Администрации города, УДДУ, ДОО, TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Ведение официального сайта ДОО в сети «Интернет»
5.2	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО (ежеквартально на базе НИРО)	Участие в вебинарах
5.4.	Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО
5.5.	Использование методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО «Малыш в мире природы и творчества», «Малыш-говорун»	2014-2016	Обеспечение ДОО методической литературой по ФГОС ДО	Использование методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО

	Сборники информационно-методических материалов для руководителей ДОО: «Развитие вариативных форм дошкольного образования в контексте актуального запроса семьи» (из опыта работы ДОО) «Организационно-методическое сопровождение перехода ДОО к ФГОС ДО»			
5.6.	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности	2014-2016	Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО